UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET ELÉTRICA

ATA DA REUNIÃO DA HORTA INTELIGENTE

09 de novembro de 2026

Relator: Nathália Equidone Coutinho

A reunião de pesquisa da Horta Inteligente Sustentável teve início às 12h41 min. A reunião iniciou-se com Richard Riam Neres Ferreira retomando todos os pontos apresentados na reunião passada. Em seguida, Pedro Henrique Paulino Diniz e Richard Riam Neres Ferreira apresentaram as suas etapas, sendo constatado um atraso no andamento em decorrência de problemas na Placa de Circuito Impresso (PCI), a qual ainda não se encontra pronta devido a dificuldades com o tempo disponível; as demais partes sob responsabilidade da dupla foram concluídas. Na sequência, Samuel Lanza Lopes relatou os ajustes efetuados na caixa de proteção, que teve suas dimensões alteradas para 15x15 cm com 6 cm de profundidade e teve suas venezianas reduzidas. Ficou decidido que a caixa será fabricada inicialmente utilizando o filamento disponível em estoque e, após a validação final, será confeccionada em ABS. Samuel observou que ainda resta a confecção do suporte e foi deliberada a substituição da chave seletora por botões. Ficou acordado que Nathália Equidone Coutinho fará o orçamento de todo o material até o próximo domingo. Quanto às etapas futuras, definiu-se que Pedro Henrique Paulino Diniz fará a compra dos componentes eletrônicos faltantes no dia de hoje e que a montagem será realizada conjuntamente por Leonardo Hideki Bonetti e Jeane Felício Lisboa. A equipe terá o prazo de 1 (uma) semana para a realização dos ajustes finais e testes, visando à instalação na semana do dia 23 de novembro de 2026. Todos os componentes e etapas do projeto devem estar finalizados impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2026 (segunda-feira). Na oportunidade, discutiu-se a possibilidade de patentear o projeto, assunto que será debatido com maior profundidade na próxima reunião juntamente com o tutor Saulo. Ressaltou-se que a próxima reunião será a reunião final, oportunidade na qual todo o projeto DEVE estar concluído. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h00min.

Ata aprovada em _____ / _____ / _____

Nathália Equidone Coutinho	Pedro Henrique Paulino Diniz
Richard Riam Neres Ferreira	Samuel Lanza Lopes
Leonardo Hideki Bonetti	Jeane Felício Lisboa